



รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน  
ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลขามใหญ่  
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

## คำนำ

ตามที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลขามใหญ่ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณและโครงการที่ได้กำหนดไว้รวมทั้งการใช้ทรัพยากรทางการบริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุดโปร่งใสสามารถสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงนั้น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงได้จัดทำรายงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) เพื่อแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีให้เป็นไปตามเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณและโครงการที่ได้กำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบ

เทศบาลตำบลขามใหญ่  
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
● แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)	๑
● แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ที่กั้นเงินมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)	๒๙
● แบบรายงานกำกับติดตามรายการครุภัณฑ์ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)	๓๒

แบบรายงานกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพานทางเท้า และท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้า มี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	จ้างเหมาเครื่องจักรกลหนัก เช่น รถ เกรด รถบด รถน้ำ,รถขุดดินตะขาคาลา เกรด บดอัดถนนและขุดดิน ภายในเขตเทศบาล	เกรด บด อัดถนน และขุดดิน	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เนื่องจากยังไม่ประสบปัญหา ที่ต้องใช้เครื่องจักรกลหนักแก้ไข
๒	จัดซื้อยางแอสฟัลท์ผสมหินสำเร็จรูป สำหรับบรรจุกระสอบ สำหรับซ่อมแซม ถนนภายในเขตเทศบาล	ยางแอสฟัลท์ ผสมหินสำเร็จรูป บรรจุกระสอบซ่อมแซมถนน	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๙๒.๐๐		✓		
๓	จัดซื้อดิน ลูกแร่และหินคลุก สำหรับถม เสริมปรับพื้นที่ซ่อมแซมถนนฯลฯ ภายในเขตเทศบาล	ถม เสริม ปรับพื้นที่ ซ่อมแซมถนน	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๒๘๕.๐๐	๙๗.๘๖		✓		
๔	ต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารหรือสิ่ง ปลูกสร้างต่างๆ ภายในเขตเทศบาล	อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้านพัก ที่ทำการสนง.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๒๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๑๕.๘๔		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
๕	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยโชคอำนวย บ้านขามใหญ่ ม.๑	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยโชคอำนวย ขนาด ๐.๔x๑.๒๑ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้า มี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยยายตัน บ้านก้านเหลือง ม.๓	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยยายตัน ขนาด ๐.๔x๑๕๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๓๓๓,๒๐๐.๐๐	๓๓๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๔	✓			
๗	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยแสนเสริม บ้านก้านเหลือง ม.๓	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยแสนเสริม ขนาด ๐.๔x๘๗ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๙,๘๐๐.๐๐	๙๙.๙๑	✓			
๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เชื่อมซอยถิ่นขาม-ซอยจันทร์อุทิศ บ้านด้ามพริก ม.๔	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เชื่อมซอยถิ่นขาม-ซอยจันทร์อุทิศ ขนาด ๐.๔x๑๐๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๒๑๒,๖๐๐.๐๐	๒๑๒,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๕	✓			
๙	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยศรีพิทักษ์ ๒.๑ บ้านด้ามพริก ม.๔	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยศรีพิทักษ์ ๒.๑ ขนาด ๐.๔x๑๒๓ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๒๖๐,๗๐๐.๐๐	๒๖๐,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๒	✓			
๑๐	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซ.๙บ้านแม่บุญหนา บ้านห้วยคุ่ม ม.๕	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซ.๙ บ้านแม่บุญหนา ขนาด ๐.๔x๑๗๓ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๔๓๔,๓๐๐.๐๐	๔๓๑,๓๐๐.๐๐	๙๙.๓๑	✓			
๑๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซ.ข้างวัดป่าขามใหญ่ บ้านดอนแค ม.๖	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซ.ข้างวัดป่าขามใหญ่ ขนาด ๐.๔x๖๘ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๑๖๗,๙๐๐.๐๐	๑๖๗,๕๐๐.๐๐	๙๙.๗๖	✓			
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล.ช.เกษตรสัมพันธ์ (บ้านแม่อ-แยกบ้านแดงพงษ์) บ้านหนองมะนาว ม.๗	ถนน คสล.ช.เกษตรสัมพันธ์ (บ้านแม่อ-แยกบ้านแดงพงษ์) ขนาด ๕x๑๓๒ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๔๓๔,๓๐๐.๐๐	๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้า มี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ถนนหัวคำ (ช.ยิ่งรวย ๑ - หนองหว่า) บ้านหัวคำ ม.๘	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ถนนหัวคำ (ช.ยิ่งรวย ๑ - หนองหว่า) ขนาด ๐.๖x๑๒๙ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๓๘๔,๑๐๐.๐๐	๓๘๔,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๗	✓			
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล.ช.๑๐ บ้านหนองหว่า ม.๙	ถนน คสล.ช.๑๐ ขนาด ๔x๖๑ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๑๕๕,๘๐๐.๐๐	๑๕๕,๕๐๐.๐๐	๙๙.๘๑	✓			
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล.ช.๑๔ บ้านหนองหว่า ม.๙	ถนน คสล.ช.๑๔ ขนาด ๔x๑๔๔ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๓๗๑,๓๐๐.๐๐	๓๗๑,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๒	✓			
๑๖	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. จากศาลากลางบ้านหนองฮ้าง-สกุลเงิน บ้านขามลุ่ม ม.๑๐	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. จากศาลากลางบ้านหนองฮ้าง-สกุลเงิน ขนาด ๐.๔x๑๐๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๒๕๔,๙๐๐.๐๐	๒๕๔,๘๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	✓			
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล.ชอยธรรมสาร ๑ บ้านขามลุ่ม ม.๑๐	ถนน คสล.ช.ธรรมสาร ๑ ขนาด ๔x๑๓๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๓๕๘,๖๐๐.๐๐	๓๕๘,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๓	✓			
๑๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยคิลปี่อุดม ๑๔ บ้านหนองปลาปาก ม.๑๑	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยคิลปี่อุดม ๑๔ ขนาด ๐.๔x๑๒๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๓๐๗,๕๐๐.๐๐	๓๐๕,๙๐๐.๐๐	๙๙.๔๘	✓			
๑๙	ก่อสร้างถนน คสล.ชอยศิริัญญา บ้านดอนยุง ม.๑๒	ถนน คสล.ช.ศิริัญญา ขนาด ๓.๕x๘๘ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๒๐๓,๔๐๐.๐๐	๒๐๓,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๒๐	ก่อสร้างถนน คสล.ช.๗(ช.ธรรมสัตย์) บ้านหนองไผ่ ม.๑๔	ถนน คสล.ช.๗(ช.ธรรมสัตย์) ขนาด ๔x๓๒ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๘๒,๕๐๐.๐๐	๘๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้า มี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ทางเข้าหนองมะนาวถึงรถพอร์ด บ้านหนองไผ่ ม.๑๔	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ทางเข้าหนองมะนาวถึงรถพอร์ด ขนาด ๐.๘x๓๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๙๕,๓๐๐.๐๐	๙๕,๓๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๑๐๐.๐๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
๒๒	ก่อสร้างถนน คสล.ช.นาคำ ๒๐ บ้านนาคำ ม.๑๕	ถนน คสล.ช.นาคำ ๒๐ ขนาด ๓.๕x๓๙ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๙๙,๘๐๐.๐๐	๙๙,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๒๓	ก่อสร้างถนน คสล.ช.นาตุนน้อย ๔ บ้านนาตุนน้อย ม.๑๖	ถนน คสล.ช.นาตุนน้อย ๔ ขนาด ๕x๑๕๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๔๙๖,๒๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	✓			
๒๔	ก่อสร้างถนน คสล.ช.บ้านยายคำภา บุญสูง บ้านหนองมะเขือ ม.๑๗	ถนน คสล.ช.บ้านยายคำภา บุญสูง ขนาด ๒.๕x๙๑ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๑๔๙,๘๐๐.๐๐	๑๔๙,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๒๕	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านปิ่นดาวเหนือ บ้านดอนกลาง ม.๑๘	ถนน คสล.หมู่บ้านปิ่นดาวเหนือ ขนาด ๔x๕๗ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๑๕๓,๒๐๐.๐๐	๑๕๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๗	✓			
๒๖	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายศรี บ้านนาอุดม ม.๑๙	ถนน คสล.ซอยยายศรี ขนาด ๔x๑๔๙ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๔๓๙,๖๐๐.๐๐	๔๓๙,๔๐๐.๐๐	๙๙.๙๕	✓			
๒๗	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ช.ศิริกุล บ้านดอนแค ม.๒๐	ถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.ช.ศิริกุล ถนน ขนาด ๓x๖๑ ม. ท่อ ขนาด ๐.๔x๖๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๒๔๘,๘๐๐.๐๐	๒๔๘,๖๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๙๙.๙๒		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
๒๘	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยกิ่งวัน บ้านดอนแค ม.๒๐	ถนน คสล.ซอยกิ่งวัน ขนาด ๔x๓๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๘๒,๕๐๐.๐๐	๘๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้า มี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๙	ก่อสร้างถนน คสล.ชอย ๑๐ บ้านหัวคูน ม.๒๑	ถนน คสล.ชอย ๑๐ ขนาด ๔x๑๘๙ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๕๘๖,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓			โอนลด เนื่องจากปรับปริมาณงาน ให้ตรงกับสภาพพื้นที่จริง
๓๐	ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดป่า ศรีโชคเมือง บ้านโชคเมือง ม.๒๒	ถนน คสล.สายหน้าวัดป่าศรีโชคเมือง ขนาด ๖x๑๐๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๓๙๗,๕๐๐.๐๐	๓๙๗,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๓๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ชอยบัวสวรรค์-แยกกองทุนหมู่บ้าน บ้านวารมย์ ม.๒๓	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ชอยบัวสวรรค์-แยกกองทุนหมู่บ้าน ขนาด ๐.๔x๕๗ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๑๕๐,๙๐๐.๐๐	๑๔๙,๙๐๐.๐๐	๙๙.๓๔	✓			
๓๒	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ข้างโลตัส-บัวสวรรค์ บ้านวารมย์ ม.๒๓	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ข้างโลตัส-บัวสวรรค์ ขนาด ๐.๖x๔๘ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๑๙๒,๓๐๐.๐๐	๑๙๒,๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๓๓	ก่อสร้างถนน คสล.ชอยดงคำอ้อ ๑๔ บ้านดงคำอ้อ ม.๒๔	ถนน คสล.ชอยดงคำอ้อ ๑๔ ขนาด ๔x๘๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๒๔๓,๗๐๐.๐๐	๒๔๓,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๒	✓			
๓๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ชอยเทคโนโลยี บ้านดอนกลาง ม.๒๕	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.เทคโนโลยี ขนาด ๐.๖x๒๒ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๖๘,๙๐๐.๐๐	๖๘,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๓๕	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ช.นาคูน ๑๔ บ้านห้วยคุ่ม ม.๒๖	ถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.ช.นาคูน ๑๔ ถนน ขนาด ๔x๖๐ ม. ท่อ ขนาด ๐.๔x๖๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๒๖๕,๔๐๐.๐๐	๒๖๕,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้า มี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๖	ก่อสร้างถนน คสล.ขอย ๑๐ บ้านหัวตุน ม.๒๑	ถนน คสล.ขอย ๑๐ ขนาด ๔x๑๓๘ ม.	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๙	๓๕๖,๐๐๐.๐๐	๓๕๕,๕๐๐.๐๐	๙๙.๘๖	✓			
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนภายในเขต เทศบาลตำบลขามใหญ่	ภายในเขตเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓		
๓๘	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ, รางระบายน้ำ คสล.,ท่อระบายน้ำ, บ่อพัก คสล.,ฝายน้ำล้น ฯลฯ ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่	ภายในเขตเทศบาล ตำบลขามใหญ่	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		✓		
๓๙	เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหัวตุน-หนองมะเขือ-บ้านหนองบัว- บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ ๒๑-๑๗-๑๓-๗ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๕-๐๑๖ (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐.๐๐ เมตร พื้นผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร พื้นผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๗,๖๖๗,๐๐๐.๐๐	๕,๙๘๕,๐๐๐.๐๐	๗๘.๐๖	✓			
รวม	๓๙				๓๙,๑๑๕,๓๒๐.๐๐	๑๔,๘๘๔,๕๘๕.๐๐	๔๓.๖๓				

๑.๒ กลยุทธ์ การขยายไฟฟ้าและสาธารณสุข

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้า มี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าขยาย เขตระบบจำหน่ายพร้อมติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้า,ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลขามใหญ่	ขยายเขตระบบจำหน่าย พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า, ปรับปรุงระบบไฟฟ้า	กองช่าง	๑ พ.ย. ๖๘ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	๑,๓๒๐,๕๐๐.๐๐	๑,๓๒๐,๒๗๓.๐๐	๙๙.๙๘	✓			
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า, ขยายเขตไฟฟ้า(สายดับ สาธารณะ), ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า, หม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ ภายในเขต เทศบาลตำบลขามใหญ่	อุดหนุนค่าอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า, ขยายเขตไฟฟ้า (สายดับ สาธารณะ), ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า, หม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ	กองช่าง	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๙๗๘.๑๒	๙๙.๙๘	✓			
๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า, ขยายเขตไฟฟ้า(สายดับ สาธารณะ), ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า, หม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ ภายในสนง.ทต.ขามใหญ่	อุดหนุนค่าอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า, ขยายเขตไฟฟ้า (สายดับ สาธารณะ), ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า, หม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ	กองช่าง	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
รวม	๓				๓๔,๑๑๕,๓๒๐.๐๐	๑,๔๒๐,๒๕๑.๑๒	๔.๑๖				

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้า มี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	- ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการ										

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่ม

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้า มี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ส่งเสริมการดำเนินชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอรายรับจากเงินรายได้ และภาษีจัดสรรฯ
<b>รวม</b>	<b>๑</b>				<b>๒๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>				

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้า มี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมและสัมมนากลุ่มสตรี ในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่	ฝึกอบรมและ สัมมนากลุ่มสตรี	กองสวัสดิการ สังคม	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอรายรับจากเงินรายได้ และภาษีจัดสรรฯ
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา ศักยภาพกลุ่มองค์กร ชุมชนในพื้นที่	มีกลุ่มองค์กร ชุมชนที่มี ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	กองสวัสดิการ สังคม	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอรายรับจากเงินรายได้ และภาษีจัดสรรฯ
<b>รวม</b>	<b>๒</b>				<b>๔๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>				

๒.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยวรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีระบบ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้า มีระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
- ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการ											

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำหรับครูและบุคลากร ทางการศึกษา	จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับครูและ บุคลากรทางการศึกษา	กองการศึกษา	๑ มี.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐			✓	
๒	โครงการประเพณีลอยกระทง	จัดงานลอยกระทง ประจำเทศบาล	กองการศึกษา	๑ ต.ค. - ๓๐ พ.ย. ๖๘	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๑๓๐.๐๐	๙๘.๙๑	✓			
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนและจัด กิจกรรมประเพณีเทศบาลตำบล ขามใหญ่	ประเพณีท้องถิ่น จำนวน ๒๖ หมู่บ้าน	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๒.๕๐		✓		
รวม	๓				๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๙,๑๓๐.๐๐	๗๑.๗๔				

๓.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสำหรับ สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่	การแข่งขันกีฬานักเรียน	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๘ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๙,๗๒๐.๐๐	๖๙.๗๒	✓			
๒	โครงการแข่งขันจักรยานขาไถ สำหรับนักเรียนสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่	จัดการแข่งขันจักรยานขาไถ	กองการศึกษา	๑ มิ.ย. - ๓๑ ก.ค. ๖๙	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนและจัดการ แข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลขามใหญ่	ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ แข่งขันกีฬา ๒๖ หมู่บ้าน/เทศบาล หน่วยงานอื่นๆ	กองการศึกษา	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๔	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬานักเรียนระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ	ส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขัน	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ม.ค. ๖๙	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๙,๙๙๐.๐๐	๖๙.๙๙	✓			
๕	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับสถานศึกษาสังกัด เทศบาลตำบลขามใหญ่	วัสดุอุปกรณ์กีฬา	กองการศึกษา	๑ พ.ย. ๖๘ - ๓๐ ม.ค. ๖๙	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
<b>รวม</b>	<b>๕</b>				<b>๔๓๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๓๙,๗๑๐.๐๐</b>	<b>๓๒.๔๙</b>				

๓.๓ กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ตำบลขามใหญ่	การประเมินคุณภาพภายใน และภายนอกสถานศึกษา	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๓๐.๐๐	๑๐.๖๕		✓		
๒	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สำหรับนักเรียนสังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่	การแข่งขันทักษะทางวิชาการ	กองการศึกษา	๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลา ดำเนินงาน
๓	โครงการมหกรรมวิชาการและแข่งขัน ทักษะทางวิชาการระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ	สถานศึกษาเข้าร่วมมหกรรม วิชาการ	กองการศึกษา	๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลา ดำเนินงาน
๔	โครงการอบรมสภาเด็กและ เยาวชนตำบลขามใหญ่	อบรมสภาเด็กและเยาวชน ตำบลขามใหญ่	กองการศึกษา	๑ มิ.ย. - ๓๑ ก.ค. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลา ดำเนินงาน
๕	โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียน สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่	มอบวุฒิบัตรนักเรียนก่อน ประถมศึกษาปีที่ ๓,ใบรับรองผล การเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖	กองการศึกษา	๑ ก.พ. - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✓			ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
๖	โครงการวันเด็ก	เด็กและเยาวชน และประชาชน ในเทศบาลตำบลขามใหญ่	กองการศึกษา	๑ ธ.ค. ๖๘ - ๓๑ ม.ค. ๖๙	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เปลี่ยนชื่อโครงการให้ตรง กับกิจกรรมที่จัด
๗	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพ นักเรียน	นักเรียนในสถานศึกษา	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลา ดำเนินงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการ การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่านั่งสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๔๘,๖๘๐.๐๐	๖๙.๓๒		✓		ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
๙	โครงการอาหารกลางวันสำหรับ สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่	อาหารกลางวันสำหรับ นักเรียน	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๓๘,๑๒๕.๐๐	๔๘.๗๑		✓		ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
๑๐	โครงการอาหารกลางวันสำหรับ สถานศึกษาสังกัด สพฐ. ในเขต พื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่	อาหารกลางวันสำหรับ นักเรียน	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๕๙,๑๐๐.๐๐	๔๘.๒๙		✓		ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
๑๑	โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	เก้าอี้พลาสติก จำนวน ๖๐ ตัวๆละ ๒๕๐ บาท	กองการศึกษา	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๑๒	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลขามใหญ่	อาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียน	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๕,๔๘๒,๐๐๐.๐๐	๓,๑๘๘,๘๗๐.๔๑	๕๘.๑๗		✓		ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
๑๓	โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน หลังที่ ๑,๒ ศพด.บ้านดอนยุง	ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน หลังที่ ๑,๒	กองการศึกษา	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๑๔	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า สำหรับศพด.บ้านหัวคำ	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า	กองการศึกษา	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕	ค่าใช้จ่ายโครงการเด็กรุ่นใหม่ ใจเกินร้อย พัฒนาทักษะรอบด้าน Smart Kids ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	เด็กและเยาวชน และประชาชน ในเทศบาลตำบลขามใหญ่	กองการศึกษา	๒๐ ธ.ค. ๖๘ - ๓๑ ม.ค. ๖๙	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๙๙.๕๐	✓			
รวม	๑๕				๑๕,๖๘๗,๐๐๐.๐๐	๘,๒๕๑,๔๐๕.๔๑	๕๒.๖๐				

๓.๔ กลยุทธ์ การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพและอนามัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	✓			
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑ มี.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๙	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๔๔,๘๘๐.๐๐	๘๒.๓๒	✓			
๓	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ	อบรม ผู้นำชุมชน อสม.ประชาชนทั่วไป จำนวน ๒๖ หมู่บ้าน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑ มี.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลา ดำเนินงาน
๔	โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	อบรมแกนนำชุมชน อสม. เยาวชนและประชาชน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๕	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	อบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ ประจำหมู่บ้าน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑ ก.พ. - ๓๐ เม.ย. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๖	ค่าจัดซื้อทรายเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย และน้ำยากำจัดแมลงและสัตว์ ซึ่งเป็นพาหะนำโรคและค่าวัสดุอื่นๆ	กำจัดยุงลาย ลดอัตรา การแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑ ก.พ. - ๓๐ เม.ย. ๖๙	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวน ๒๖ หมู่บ้าน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลา ดำเนินงาน
<b>รวม</b>	<b>๗</b>				<b>๙๗๖,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๖๔,๖๘๐.๐๐</b>	<b>๑๖.๘๗</b>				

๓.๕ กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการเทศบาลตำบลขามใหญ่ ใส่ใจสุขภาพของผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ ให้ความรู้และการดูแล สุขภาพของผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๒	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย	ส่งเสริมความสัมพันธ์ เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง สมาชิกครอบครัว	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอรายรับจากเงินรายได้ และภาษีจัดสรรฯ
๓	โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา ผู้สูงอายุสู่เยาวชนและคนในชุมชน	ฝึกอบรมโดยใช้ภูมิปัญญา ผู้สูงอายุ หรือปราชญ์ชาวบ้าน ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑ มี.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๔	โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับสตรี ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ภายในเขตเทศบาล	อบรม กลุ่มสตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ พนักงาน เจ้าหน้าที่จำนวน ๕๐ คน	กองสวัสดิการสังคม	๑ พ.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๕	โครงการอุดหนุนศูนย์ฟื้นฟู สภาพสังคมในจังหวัด อุบลราชธานีสาขาเทศบาล ตำบลขามใหญ่	อุดหนุนศูนย์ฟื้นฟู สภาพสังคมในจังหวัด อุบลราชธานี เพื่อบำบัด สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	กองสวัสดิการสังคม	๑ ม.ค. - ๓๐ มี.ย. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอรายรับจากเงินรายได้ และภาษีจัดสรรฯ
<b>รวม</b>	<b>๕</b>				<b>๑๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๖๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๖๐.๐๐</b>				

๓.๕ กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

(๒) แผนงานงบบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	สนับสนุนเงินสงเคราะห์ ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตเทศบาล	เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ จำนวน ๓๕ คน	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๔,๐๐๐.๐๐	๕๔.๒๙		✓		เนื่องจากโครงการนี้ดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ
๒	สนับสนุนเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพความพิการในเขตเทศบาล	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑๐,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๗๙๗,๖๐๐.๐๐	๕๖.๒๙		✓		เนื่องจากโครงการนี้ดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ
๓	สนับสนุนเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๔๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๓๖๖,๕๐๐.๐๐	๕๕.๖๓		✓		เนื่องจากโครงการนี้ดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ
๔	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลขามใหญ่	สมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลขามใหญ่	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
<b>รวม</b>	<b>๔</b>				<b>๕๒,๕๓๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๒๙,๒๗๘,๑๐๐.๐๐</b>	<b>๕๕.๗๔</b>				

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	การตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ น้ำประปาหมู่บ้าน	กองสาธารณสุข	๑ ม.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๒	โครงการรณรงค์ทำความสะอาด ถนนสายหลักในเขตเทศบาล	เทศบาลร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมทำความสะอาด ทั้ง ๒๖ หมู่บ้าน	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๓	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-อบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนและนักเรียน -จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้	กองสาธารณสุข	๑ ม.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ ชุมชนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	-อบรมแกนนำชุมชน -จัดกิจกรรมประเมิน หมู่บ้านสะอาดจำนวน ๒๖ หมู่บ้าน	กองสาธารณสุข	๑ ม.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๙	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๕	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการ น้ำเสียและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ	อบรมการจัดการน้ำเสีย ผู้นำชุมชน, อสม., นักเรียน	กองสาธารณสุข	๑ ม.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
<b>รวม</b>	<b>๕</b>				<b>๑๒๕,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>				

๔.๒ กลยุทธ์ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสาธารณสุข	ฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านสาธารณสุขแก่ ผู้นำชุมชน, อสม. นักเรียน	กองสาธารณสุข	๑ มี.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลา ดำเนินงาน
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัส อาหารสู่เมืองอาหารปลอดภัย	อบรมผู้ประกอบการ/ ผู้สัมผัสอาหารให้มีความรู้ และปฏิบัติตามหลัก สุขาภิบาลอาหาร	กองสาธารณสุข	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕,๘๕๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๒๙.๒๕	✓			อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
๓	ค่าจัดซื้อชุดทดสอบอาหาร น้ำ และน้ำแข็ง เช่น ชุดทดสอบฟอร์มาลีน ชุดทดสอบ โคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็งชุดทดสอบ โคลิฟอร์มในอาหาร	ใช้ทดสอบความปลอดภัยในอาหาร ในสถานประกอบการ หน่วยงานราชการ	กองสาธารณสุข	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลา ดำเนินงาน
รวม	๓				๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๕,๘๕๐.๐๐	๕.๑๘				

๔.๓ กลยุทธ์ การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ในการจัดการขยะมูลฝอย	- จัดอบรมประชาชน ในการจัดการขยะ  - จัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะในชุมชน	กองสาธารณสุข	๑ ม.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๕	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอรายรับจากเงินรายได้ และภาษีจัดสรรฯ
๒	จัดซื้อภาชนะรองรับขยะสำหรับ สถานประกอบการ สถานที่ราชการ และบ้านเรือนในเขตพื้นที่	ถังความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๖๐๐ ใบ  ถังความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร จำนวน ๖๐๐ ใบ	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๘๕๐.๐๐	๙๙.๙๗	✓			
รวม	๒				๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๘๕๐.๐๐	๙๖.๐๕				

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางราชการ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	จัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางราชการ	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลาดำเนินงาน
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ	กิจกรรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	สำนักปลัด	๑ ม.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลาดำเนินงาน
๓	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลขามใหญ่	การบริหารการเลือกตั้ง	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๔	โครงการสำรวจเจตนาารมณ์ของประชาชนในการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลขามใหญ่เป็นเทศบาลเมืองขามใหญ่	สำรวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่	สำนักปลัด	๑ ก.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลาดำเนินงาน
๕	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมศักยภาพการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของเทศบาลในการจัดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชน	การจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน ๒๖ หมู่บ้าน	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
<b>รวม</b>	<b>๕</b>				<b>๑๒๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>				

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี	อุดหนุนโครงการส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรม แห่เทียนพรรษา	สำนักปลัด	๑ มิ.ย. - ๓๑ ส.ค. ๖๙	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลา ดำเนินงาน
<b>รวม</b>	<b>๑</b>				<b>๓๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>-</b>				

(๓) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนอำเภอเมืองอุบลราชธานี ในการการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท.	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ช่วยเหลือประชาชน ผู้ที่ประสบภัยพิบัติ	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการหลังเกิดเหตุ ภัยพิบัติ
<b>รวม</b>	<b>๒</b>				<b>๔๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๒๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๕๐.๐๐</b>				

๕.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถ และพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยแก่บุคลากร เทศบาลตำบลขามใหญ่	อบรมบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลาดำเนินงาน
๒	โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมายทะเบียนราษฎรให้แก่ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่	อบรมผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลาดำเนินงาน
๓	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนเทศบาลตำบลขามใหญ่	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลาดำเนินงาน
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	พัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลาดำเนินงาน
๕	ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่	ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๖	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารทรัพย์สินและสภาพภูมิทัศน์ของสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่	ปรับปรุงต่อเติมอาคารทรัพย์สินและสภาพภูมิทัศน์	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการอินเทอร์เน็ตตำบล เทศบาลตำบลขามใหญ่	เช่าพื้นที่จัดวาง เว็บไซต์เทศบาลพื้นที่ ๑๐๐MB	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๗,๙๐๐.๐๐	๓๙.๕๐	✓			
๘	โครงการปรับลดขั้นตอน ระยะเวลา และขยายเวลาการให้บริการจัดเก็บ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและ ที่ดินและภาษีป้าย	อบรมประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๒๖ หมู่บ้าน ที่อยู่ในเกณฑ์ต้องชำระภาษี	กองคลัง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๙	โครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษี และการชำระภาษีท้องถิ่น	อบรมผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน	กองคลัง	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
รวม	๙				๗๐,๐๐๐.๐๐	๗,๙๐๐.๐๐	๑.๐๔				

๖. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

๖.๑ กลยุทธ์ สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อรองรับการถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรม ทางการศึกษา	ผลิตสื่อและนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอน	กองการศึกษา	๑ ก.พ. - ๓๑ พ.ค. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๒	โครงการความปลอดภัย ในสถานศึกษา	อบรมให้ความรู้พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๓	โครงการวันครู	จัดกิจกรรมโครงการวันครู	กองการศึกษา	๑ ธ.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๘	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๗๐๐.๐๐	๙๙.๒๕	✓			
๔	โครงการค่าอินเทอร์เน็ต ADSL อินเทอร์เน็ต WIFI สำหรับโรงเรียน อนุบาลบ้านหนองหว้าและโรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่	ค่าอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๓๓,๖๐๐.๐๐	๓๓,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๕	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) สำหรับ ร.ร.เทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ และ ร.ร.อนุบาลบ้านหนองหว้า	ช่วยเหลือนักเรียน ที่ได้รับความเดือดร้อน และขาดแคลน	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๖	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ชั้นพื้นฐานสำหรับร.ร.เทศบาลขามใหญ่ บ้านหนองไผ่และร.ร.อนุบาลบ้านหนองหว้า	งบประมาณในการ จัดการเรียนการสอน	กองการศึกษา	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒,๐๒๓,๖๐๐.๐๐	๑,๐๓๖,๐๘๐.๐๐	๕๑.๒๐		✓		
<b>รวม</b>	<b>๓</b>				<b>๒,๑๗๕,๒๐๐.๐๐</b>	<b>๑,๑๔๗,๓๘๐.๐๐</b>	<b>๕๒.๗๕</b>				

๖.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษา บำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด และรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพยาเสพติด	อบรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอรายรับจากเงินรายได้ และภาษีจัดสรรฯ
รวม	๑				๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมยาเสพติดในสถานศึกษา	นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา	กองการศึกษา	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอดำเนินการตามห้วงระยะเวลา ดำเนินงาน
รวม	๑				๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				

๖.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยอาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์และเทศกาลต่างๆ	การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๒	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	อบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๓	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	
๔	โครงการตรวจสอบและบรรจุถังดับเพลิงประจำอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ สพด.ในสังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่ อาคารที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล และประจำหมู่บ้าน	ตรวจสอบและบรรจุถังดับเพลิง	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
<b>รวม</b>	<b>๔</b>				<b>๘๕,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๒๕,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๒๙.๔๑</b>				

๖.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมสร้างโอกาสการเข้ารับบริการสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
- ไม่มีการตั้งงบประมาณดำเนินการ											

๖.๕ กลยุทธ์ ส่งเสริมแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	อุดหนุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลตำบลขามใหญ่	เงินสมทบหลัก ประกันสุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ สำนักงาน หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๘	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
รวม	๑				๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐				

แบบรายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่กันเงินมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพานทางเท้า และท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.ผู้ว่า บ้านขามใหญ่ ม.๑	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ช.ผู้ว่า ขนาด ๐.๖x๑๔๐ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๔๙๖,๔๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๒	✓			
๒	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ถนนสายหมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๙ บ้านขามใหญ่ ม.๑	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ถนนสายหมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๙ ขนาด ๐.๖x๑๓๒ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๔๙๙,๘๐๐.๐๐	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	✓			
๓	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ส.ต้องโลงศพ บ้านดอนแค ม.๖	ถนน คสล.ช.ส.ต้องโลงศพ ขนาด ๔x๑๖๗x๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๔๓๖,๕๐๐.๐๐	๔๓๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๙	✓			
๔	ก่อสร้างถนน คสล.ช.๑๐/๑ บ้านหนองหว้า ม.๙	ถนน คสล.ช.๑๐/๑ ขนาด ๔x๑๙๕x๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๔๙๗,๖๐๐.๐๐	๔๙๗,๕๐๐.๐๐	๙๙.๙๘	✓			
๕	ก่อสร้างถนน คสล.ช.ไมตรีจิตร์ ๗ บ้านดอนยุง ม.๑๒	ถนน คสล.ช.ไมตรีจิตร์ ๗ ขนาด ๔x๙๑x๐.๑๕ ม.	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๒๓๒,๑๐๐.๐๐	๒๓๒,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	✓			
รวม	๕				๒,๑๖๒,๔๐๐.๐๐	๒,๑๖๑,๑๐๐.๐๐	๙๙.๙๔				

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถ และพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่	ปรับปรุงต่อเติมอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
๒	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารทรัพย์สิน และสภาพภูมิทัศน์ของสำนักงาน เทศบาลตำบลขามใหญ่	ปรับปรุงต่อเติมอาคารทรัพย์สิน และสภาพภูมิทัศน์	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
รวม	๒				๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐๐๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐				

๖. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

๖.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยอาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	จัดทำป้ายจราจรและงานจราจร ภายในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่	จัดทำป้ายจราจร หลักทางโค้ง เหล็กกั้นทาง กระจกเลนหมุน สัญญาณ ไฟกระพริบ งานตีเส้นจราจร งานไฟจราจร ฯลฯ	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒๐๐,๐๐๐.๐๐						
รวม	๑				๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				

แบบรายงานการกำกับติดตามรายการครุภัณฑ์ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โต๊ะหน้าขาว จำนวน ๕ ตัว	จำนวน ๕ ตัวๆละ ๒,๐๐๐ บาท ขนาด ๑.๘x๐.๖x๐.๗๓ เมตร	กองการศึกษา	๑ ก.พ. ๖๙ - ๓๐ เม.ย. ๖๙	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓			
รวม	๑				๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐				

๒. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ กลยุทธ์ การขยายไฟฟ้าและสาธารณสุข

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อโคมไฟถนนแอลอีดีพร้อมติดตั้ง	จำนวน ๙๗ ชุดๆละ ๕,๐๐๐ บาท ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ ชุดๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท	กองการศึกษา	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			✓	รอเงินรายได้และ ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล
รวม	๑				๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				

๓. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๓.๑ กลยุทธ์ การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	รายละเอียด	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
					อนุมัติ	จ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติท้าย	ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติท้าย จำนวน ๑ คัน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	๒,๖๔๓,๐๐๐.๐๐	๒,๔๙๘,๕๙๕.๐๐	๙๔.๕๔	✓			
รวม	๑				๒,๖๔๓,๐๐๐.๐๐	๒,๔๙๘,๕๙๕.๐๐	๙๔.๕๔				