แบบรูปรายการงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยข้างลาบกาฬสินธ์ บ้านห้วยคุ้ม หมู่ที่ ๒๖ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

.....

๑. ความเป็นมา

เทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้รับอนุมัติโครงการกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๙๑ ลำดับที่ ๒๘๐ ปี ๒๕๖๙ และตามหนังสือสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท ๐๘๐๘.๔/๔๘๑๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่องขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล งบประมาณตั้งไว้ ๑,๙๕๒,๐๐๐.๐๐บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

ดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างลาบกาฬสินธ์ บ้านห้วยคุ้ม หมู่ที่ ๒๖ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ซอยข้างลาบกาฬสินธ์ บ้านห้วยคุ้ม หมู่ที่ ๒๖ ตำบลขามใหญ่ ซึ่งอาจเกิดอันตรายจากการสัญจรไปมาเนื่องจากสภาพผิวจราจรเดิมชำรุด

๒.๒ เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้มีสภาพมั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐาน และอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

๒.๓ เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำโดยวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วยเร่งการระบายน้ำฝนและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่อย่างยั่งยืน

๒.๔ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง ยกระดับคุณภาพชีวิต และสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่

๒.๕ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ รองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองในอนาคต

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาดังต่อไปนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ดังต่อไปนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๓ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๔ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๕ เป็นนิติ...

๓.๕ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว

๓.๖ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๓.๗ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๘ มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลขามใหญ่เชื่อถือ

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างลาบกาฬสินธ์ บ้านห้วยคุ้ม หมู่ที่ ๒๖ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร

-หักพื้นที่บ่อพัก ๓๗.๔๐ ตารางเมตร เหลือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๙.๖๐ ตารางเมตร

-วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๖๓.๐๐ เมตร

(รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลขามใหญ่กำหนด)

๔.๒ แผนการปฏิบัติงาน

ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานพร้อมหนังสือขอเข้าดำเนินงาน และประสานงานร่วมกับช่างควบคุมงานเพื่อตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ก่อสร้างก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง

๔.๓ การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

ในระหว่างการดำเนินงาน ผู้รับจ้างต้องจัดระเบียบกองวัสดุ เครื่องมือ และเครื่องจักร ไม่ให้กีดขวางหรือสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน พร้อมทั้งจัดทำป้ายเตือน สัญญาณไฟ และอุปกรณ์ความปลอดภัยตามมาตรฐาน หากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น และหากไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด เทศบาลตำบลขามใหญ่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่รับการส่งมอบงานงวดนั้น ๆ จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้เรียบร้อย

๔.๔ การจัดทำและติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้างต้องจัดทำและติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง (ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) ตามแบบมาตรฐานและข้อกำหนดที่เทศบาลตำบลขามใหญ่กำหนด พร้อมทั้งจัดให้มี QR Code แสดงรายละเอียดโครงการบนแผ่นป้าย โดยติดตั้งไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้าง ที่ประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนก่อนเริ่มลงมือปฏิบัติงานก่อสร้างอย่างน้อย ๒ จุด

๔.๕ ห้วงเวลาการทำงาน

การดำเนินงานก่อสร้างต้องปฏิบัติงานในเวลากลางวัน (ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก) หากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาดังกล่าว จะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อน

๔.๖ การตรวจสอบ...

๔.๖ การตรวจสอบและทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีตเพื่อประกอบการตรวจรับงาน

คอนกรีตก่อนคอนกรีตมีอายุครบ ๒๘ วัน สามารถกระทำได้ โดยผู้รับจ้างต้องแสดงรายงานผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต ซึ่งได้จัดเก็บตัวอย่างจากการเทผิวคอนกรีตจริง ณ สถานที่ก่อสร้าง โดยผลการทดสอบต้องมีกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า ๒๘๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการละเอียดประกอบแบบ ทั้งนี้ แท่งตัวอย่างคอนกรีตดังกล่าวต้องมีอายุการบ่มไม่น้อยกว่า ๗ วัน

การทดสอบกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีต ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรฐาน มทถ. ๒๓๑-๒๕๖๒ หรือมาตรฐานอื่นที่ทางราชการกำหนด โดยผู้รับจ้างต้องจัดส่งแท่งตัวอย่างคอนกรีตให้แก่หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานทดสอบที่มีขีดความสามารถและได้รับการรับรองจากทางราชการเป็นผู้ดำเนินการทดสอบ

ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่าง การขนส่ง และการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีตทั้งหมด พร้อมทั้งต้องส่งมอบรายงานผลการทดสอบฉบับจริงให้แก่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจรับงาน ทั้งนี้ การตรวจรับงานก่อนคอนกรีตมีอายุครบ ๒๘ วันดังกล่าว ไม่เป็นการตัดสิทธิของเทศบาลตำบลขามใหญ่ในการสุ่มหรือตรวจสอบคุณภาพงานในภายหลัง หากตรวจพบว่าคอนกรีตมีคุณภาพไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด หรือมาตรฐานที่กำหนด ผู้รับจ้างต้องดำเนินการรื้อถอน ปรับปรุง หรือแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้แต้มต่อ

๕.๑ ใช้เกณฑ์ราคา (Price Criteria) และตัดสินจากราคารวมต่ำสุด ตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕.๒ แต้มต่อผู้ประกอบการ SMEs ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็น SMEs ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ จะพิจารณาจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวตามลำดับ

๕.๓ แต้มต่อผู้ยื่นข้อเสนอสัญชาติไทยไม่เกินร้อยละ ๓ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอสัญชาติไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอต่างชาติตามที่ระเบียบกำหนดไม่เกินร้อยละ ๓ จะพิจารณาจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอสัญชาติไทยดังกล่าว

๖. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

๗. การส่งมอบงานและการตรวจรับพัสดุ

กำหนดส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง ๑ งวด (ร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินตามสัญญา) เมื่องานก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการ รายละเอียดทางเทคนิค และเงื่อนไขแห่งสัญญา โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะดำเนินการตรวจรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ ซึ่งจะตรวจสอบทั้งขอบเขต ปริมาณ ขนาด ความกว้าง ความยาว ความหนา งานระบบระบายน้ำ ผลการทดสอบทางวิศวกรรม เอกสารประกอบ และความเรียบร้อยของพื้นที่ทั้งหมดก่อนมีมติตรวจรับงาน

๘. วงเงินใน...

๘. วงเงินในการจัดหา/งบประมาณ

๘.๑ ได้รับอนุมัติโครงการกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๙๑ ลำดับที่ ๒๘๐ ปี ๒๕๖๙ และตามหนังสือสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท ๐๘๐๘.๔/๔๘๑๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่องขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล งบประมาณตั้งไว้ ๑,๙๕๒,๐๐๐.๐๐บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๘.๒ สัญญาจ้างนี้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (Escalation Factor) ตามมติคณะรัฐมนตรี (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒) โดยใช้สูตรการคำนวณค่า K สำหรับงานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต และงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก/ท่อระบายน้ำ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างเป็นระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ได้รับมอบงาน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และระเบียบกระทรวงการคลังฯ หากมีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๐. อัตราค่าปรับ

กรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานเกินกำหนดเวลาตามสัญญา จะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ วรรคหนึ่ง เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจร

๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง โดยผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือจากผู้รับจ้าง ทั้งนี้ คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างโดยตรง

การแต่งตั้งผู้แทนตามวรรคหนึ่งจะต้องทำเป็นหนังสือและได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงาน การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะกระทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน และผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนดังกล่าวได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนโดยพลัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือนำมาเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาตามสัญญา

งานที่ต้องดำเนินงานก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างกำหนดนี้ หากเป็นงานที่เข้าข่ายวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ควบคุมงานที่มีคุณสมบัติ ตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนด โดยต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและหนังสือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเสนอให้ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มดำเนินงาน

๑๒. มาตรฐาน...

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ในการปฏิบัติงานก่อสร้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช., ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังนี้

(๑) สาขาวิชาช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำน้ำนานสองพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

๑๓. การส่งเสริมพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศยื่นต่อเทศบาลตำบลขามใหญ่ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๔. การส่งเสริมพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๓๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ หากงานก่อสร้างมีรายการวัสดุตรงตามบัญชีสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ (เช่น ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก/ผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) คู่สัญญาต้องจัดซื้อและใช้พัสดุดังกล่าว พร้อมแนบเอกสารรับรองและรายงานปริมาณการใช้ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อประกอบการตรวจรับงาน

๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลขามใหญ่
เลขที่ ๓๓๙ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐ ๔๕๔๗ ๕๐๕๑ - ๓
เว็บไซต์ : www.khamyaiubon.go.th
ผู้ประสานงาน : นายสงบ สาลี

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายสงบ สาลี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนวรรธน์ ประทุมชาติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวนิตยา เลาหวงศ์)